



*Quality Management*  
**Manajemen Kualitas**



**Pramana Yoga Saputra**

# Materi

- Pengenalan Manajemen Kualitas
- Proses dalam Manajemen Kualitas
- Key elements dalam Manajemen Kualitas




# Manajemen Kualitas

**Manajemen Kualitas** - adalah proses untuk **menetapkan standar kualitas** untuk **hasil** dari sebuah proyek, serta langkah-langkah untuk memastikan standar tersebut dipenuhi.


Dalam manajemen proyek, **kualitas** berarti apa yang **dibutuhkan** oleh pelanggan atau pihak terkait dari hasil proyek. Manajemen kualitas proyek mencakup perencanaan kualitas, jaminan kualitas, dan pengendalian kualitas. Manajer proyek menjelaskan hal ini lebih lanjut melalui **rencana manajemen kualitas**.

# QUALITY MANAGEMENT PROCESSES



## Proses-proses dalam manajemen kualitas:

1. Mengembangkan Rencana Manajemen Kualitas (Plan Quality Management)
2. Melaksanakan Manajemen Kualitas (Manage Quality)
3. Mengendalikan Kualitas (Control Quality)



# Perencanaan Manajemen Kualitas (Plan Quality Management)

## Deskripsi:

Proses ini **menetapkan standar kualitas** untuk **hasil proyek** dan produk, serta **cara** untuk **mematuhi standar** tersebut. Beberapa standar **ditentukan secara langsung**, sementara untuk standar yang lain, Manajer proyek dapat **menggunakan standar** dari organisasi seperti IEEE, atau ISO.

**Hasil utama** dari proses ini adalah **rencana manajemen kualitas**, yang **menetapkan standar kualitas** dan menjelaskan bagaimana standar tersebut akan dipenuhi, serta **kegiatan jaminan kualitas** dan **pengendalian kualitas** yang akan dilakukan.

- **Tujuan:** Menetapkan standar kualitas dan bagaimana proyek akan memenuhi standar tersebut .
- **Input:** Dokumen persyaratan proyek, Rencana manajemen proyek, Standar organisasi dan industri, Umpan balik dari pemangku kepentingan
- **Output:** Rencana Manajemen Kualitas, Kebijakan kualitas, Metrik dan prosedur evaluasi kualitas

# Melaksanakan Manajemen Kualitas (Manage Quality)

## Deskripsi:

Manajemen Kualitas adalah **proses untuk mengaudit** apakah **kebutuhan kualitas** dan **hasil** dari **pengukuran kontrol kualitas** sudah **sesuai** dengan **standar** yang **ditetapkan**. Audit kualitas ini memastikan bahwa sistem berjalan dengan baik. Jaminan kualitas juga harus selalu mengutamakan peningkatan yang berkelanjutan.

- **Tujuan:** Melaksanakan aktivitas yang direncanakan untuk memastikan bahwa hasil proyek memenuhi standar kualitas.
- **Input:** Rencana Manajemen Kualitas, Proses dan prosedur, Sumber daya manusia dan material
- **Output:** Hasil kerja yang sesuai dengan standar kualitas, Laporan audit kualitas, Catatan pengujian dan review

Referensi: <https://www.projectengineer.net/wp-content/uploads/2018/06/pmbok-process-manage-quality.png>

# Mengendalikan Kualitas (Quality Control)

## Deskripsi:

Pengendalian kualitas adalah proses memantau dan mencatat hasil dari pelaksanaan aktivitas kualitas untuk menilai kinerja dan merekomendasikan perubahan yang diperlukan. Singkatnya, ini adalah **measurement of defects**.

- **Tujuan:** Memantau hasil proyek dan memastikan bahwa standar kualitas yang ditetapkan terpenuhi.
- **Input:** Rencana Manajemen Kualitas, Hasil pengujian dan evaluasi, Umpan balik dari pengguna
- **Output:** Laporan kualitas, Analisis varians, Rekomendasi untuk perbaikan

Referensi: <https://www.projectengineer.net/wp-content/uploads/2018/06/pmbok-process-control-quality.png>

# Key Elements of Project Quality Management

## 1. Pengawasan Implementasi Rencana Manajemen Kualitas

Manajer proyek bertanggung jawab untuk mengawasi penerapan rencana manajemen kualitas proyek. Tujuan utama adalah untuk menghasilkan produk atau layanan yang sesuai dengan spesifikasi pelanggan atau pemangku kepentingan.

## 2. Kepuasan Pelanggan

Kepuasan pelanggan adalah kunci dari kualitas. Produk atau layanan harus memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh pelanggan. Jika proses yang dilakukan untuk mencapai hasil tersebut tidak memuaskan, maka kualitas tetap dipertanyakan. Oleh karena itu, penting untuk berkomunikasi secara teratur dengan pelanggan untuk mendapatkan umpan balik dan memastikan transparansi dalam proyek.

## 3. Pencegahan daripada Inspeksi

Kualitas tidak datang tanpa biaya. Biaya kualitas (Cost of Quality - COQ) adalah uang yang dikeluarkan untuk mengatasi masalah selama dan setelah proyek.

## 4. Peningkatan Berkelanjutan

Peningkatan berkelanjutan adalah teknik yang memungkinkan tim proyek untuk memperbaiki cara kerja mereka seiring waktu melalui perubahan kecil yang bertahap. Ini membantu menghasilkan hasil proyek yang berkualitas tinggi. Dengan menerapkan konsep ini, tim dapat terus memantau masalah yang muncul dan memanfaatkan pembelajaran dari pengalaman sebelumnya untuk meningkatkan efisiensi proyek di masa depan, sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan yang sama terjadi lagi.

# BONUS:

## QUALITY CONTROL TEMPLATE


Template quality control dalam format Excel ini memungkinkan Anda untuk melacak aspek-aspek penting dari masalah kontrol kualitas, seperti tanggal masalah ditemukan, siapa yang mengidentifikasi masalah tersebut, siapa yang bertanggung jawab untuk memperbaikinya, serta tingkat prioritas dan statusnya.

PM


ProjectManager

Quality Control

| Issue         | Description                          | Imperfections | Identified By | To Be Fixed By | Priority | Status | Date Opened | Date Closed | Notes |
|---------------|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------|--------|-------------|-------------|-------|
| Installation  | Not connecting as designed           | 10            | Jeff T.       | Sam R.         | Critical | Open   | 5-Apr       |             |       |
| Functionality | Needs to work more seamlessly        | 3             | Jeff T.       | John P.        | Low      | Open   | 9-Apr       |             |       |
| Stress        | Breaking under normal use            | 5             | Jeff T.       | John P.        | Medium   | Open   | 25-Mar      |             |       |
| Performance   | Not meeting performance expectations | 9             | Margot S.     | Sam R.         | High     | Closed | 3-Apr       | 9-Apr       |       |
|               |                                      |               |               |                |          |        |             |             |       |
|               |                                      |               |               |                |          |        |             |             |       |
|               |                                      |               |               |                |          |        |             |             |       |
|               |                                      |               |               |                |          |        |             |             |       |
|               |                                      |               |               |                |          |        |             |             |       |



# Thanks!



Do you have any  
questions?