

SISTEM INFORMASI AKADEMIK POLINEMA

PROJECT CHANGE-LOG

POLITEKNIK NEGERI MALANG

Jl. Soekarno Hatta no. 9, Malang, 65141

polinema.ac.id

PREPARED BY	TITLE	DATE
Pramana Yoga Saputra		
APPROVED BY	TITLE	DATE

CHANGE ID	DESCRIPTION	REQUESTED BY	IMPACT	STATUS	COMMENTS	TANGGAL
CHG-001	Pergantian anggota tim: backend developer diganti.	Project manager	Potensi delay pada pengembangan backend.	Approved	Backend developer baru direkrut, orientasi dilakukan untuk mempercepat adaptasi.	
CHG-002	Aktivitas "integrasi frontend-backend" molor 1 minggu.	Development team	Penundaan pada pengujian dan deployment.	Approved	Jadwal proyek diperbarui dengan buffer waktu tambahan.	
CHG-003	Hosting memerlukan biaya tambahan rp 1,000,000.	Admin it	Over-budget pada deployment.	Approved	Alokasi anggaran dialihkan dari buffer biaya.	