



*Stakeholder Management*  
**Manajemen Stakeholder**



# Materi


- Pengenalan Stakeholder
- Pentingnya Manajemen Stakeholder
- Proses Manajemen Stakeholder
- Identifikasi Stakeholder
- Perencanaan Keterlibatan Stakeholder
- Pengelolaan Keterlibatan Stakeholder
- Pengendalian Keterlibatan Stakeholder



# STAKEHOLDER

“**STAKEHOLDER** (pemangku kepentingan) proyek adalah orang-orang yang **dapat memengaruhi** atau **dipengaruhi** oleh **proyek** yang sedang dikerjakan.”

Pemangku kepentingan dapat **berasal** dari setiap tingkat **organisasi**, dari kontributor **individu** hingga **eksekutif senior**. Namun, jika mereka **terlibat dalam proyek**, mereka **penting**. Bahkan, jika pemangku kepentingan **tidak terlibat langsung** dalam pekerjaan proyek harian, mereka masih **mungkin terpengaruh hasilnya**.



Catatan

**Positif:** Mendukung proyek.

**Negatif:** Menentang proyek.

# PEMANGKU KEPENTINGAN


## Jenis pemangku kepentingan internal

- Manajer proyek
- Anggota tim proyek
- Manajer portofolio proyek dan/atau manajer program
- Sponsor proyek, jika ada
- Pemimpin eksekutif
- Tim internal lintas fungsi lainnya

## Jenis pemangku kepentingan eksternal

- Pelanggan
- Kontraktor
- Subkontraktor
- Pengguna
- Investor
- Pemasok

# Apakah Manajemen Stakeholder Penting?




- **Menghindari konflik dan masalah**
  - Identifikasi dan Pengelolaan Masalah Dini
  - Resolusi Konflik
- **Meningkatkan dukungan dan keterlibatan**
  - Mendapatkan dukungan
  - Meningkatkan keterlibatan
- **Meningkatkan kualitas keputusan**
  - Informasi yang lebih baik
  - Feedback konstruktif
- **Mengelola resiko**
  - Identifikasi resiko
  - Manajemen krisis
- **Memastikan kesesuaian dengan tujuan strategis**
  - Kesesuaian dengan tujuan bisnis
  - Memahami prioritas
- **Meningkatkan kepuasan stakeholder**
  - Ekspektasi yang terkelola
  - Hubungan jangka panjang

# Proses dalam Stakeholder Management



1. **Identifikasi** Stakeholder
2. **Merencanakan** Keterlibatan Stakeholder
3. **Mengelola** Keterlibatan Stakeholder
4. **Memantau** Keterlibatan Stakeholder




# Identifikasi Stakeholder (1)

Proses **identifikasi stakeholder** adalah **langkah pertama** yang **krusial** dalam manajemen stakeholder. Proses ini melibatkan **penentuan** siapa saja yang mungkin **terpengaruh** oleh proyek atau dapat **mempengaruhi** proyek.

## TUJUAN

- **Menentukan Semua Stakeholder:** Memastikan bahwa semua **individu, kelompok, atau organisasi** yang memiliki **kepentingan** atau **pengaruh** terhadap proyek **diidentifikasi**.
- **Membantu Pengelolaan:** Memberikan **dasar** untuk **merencanakan** bagaimana **berkomunikasi** dan **berinteraksi** dengan stakeholder **sepanjang siklus** hidup proyek.



# Identifikasi Stakeholder (2)

## Tools yang Digunakan

1. Teknik Brainstorming
2. Analisis Kekuatan-Kepentingan
3. Pemetaan stakeholder
4. Wawancara dan survei

## Output

1. Daftar Stakeholder
2. Matriks Kekuatan-Kepentingan

- |          |       | Kepentingan                  |                             |
|----------|-------|------------------------------|-----------------------------|
|          |       | Besar                        | Kecil                       |
| Kekuatan | Besar | A<br>Stakeholder kunci       | B<br>Tetap jaga kepuasannya |
|          | Kecil | C<br>Tetap berikan informasi | D<br>Upaya minimal          |
- 
- 
- 
- 
- 

## Langkah-Langkah Identifikasi Stakeholder

### 1. Mengumpulkan Informasi Awal

- Analisis dokumen
- Konsultasi tim proyek

### 2. Mengidentifikasi Stakeholder Potensial

- Melakukan brainstorming
- Membuat daftar awal

### 3. Klasifikasi dan Prioritas Stakeholder

- Analisis Kekuatan-Kepentingan
- Pemetaan stakeholder

### 4. Verifikasi dan Validasi


- Konfirmasi daftar
- Tinjauan dan pembaharuan

# Merencanakan Keterlibatan Stakeholder(1)

Proses **merencanakan keterlibatan stakeholder** adalah langkah penting dalam manajemen proyek yang **bertujuan** untuk **merencanakan** agar **semua stakeholder** terlibat secara efektif dan komunikasi berjalan dengan baik sepanjang siklus hidup proyek.

## TUJUAN

- **Mengembangkan Strategi Keterlibatan:** Menetapkan bagaimana dan kapan stakeholder akan terlibat dalam proyek.
- **Menentukan Kebutuhan Komunikasi:** Mengidentifikasi informasi yang perlu disampaikan kepada stakeholder dan cara terbaik untuk melakukannya.
- **Menjamin Dukungan dan Partisipasi:** Memastikan bahwa stakeholder yang relevan terlibat dengan cara yang mendukung tujuan proyek.



# Merencanakan Keterlibatan Stakeholder(2)

## Tools yang Digunakan

- 1. Matriks keterlibatan stakeholder
- 2. Rencana komunikasi
- 3. Project management tools

## Output

- 1. Rencana keterlibatan stakeholder
- 2. Rencana komunikasi

## Langkah-Langkah Merencanakan Keterlibatan Stakeholder

### 1. Mengidentifikasi Kebutuhan Informasi Stakeholder

- Analisis kebutuhan informasi
- Penilaian ekspektasi

### 2. Menyusun Rencana Komunikasi

- Pengembangan rencana komunikasi
- Pemetaan saluran komunikasi

### 3. Mengembangkan strategi keterlibatan

- Pemetaan keterlibatan
- Penetapan tujuan keterlibatan

### 4. Menyusun rencana keterlibatan stakeholder

- Dokumentasi rencana
- Integrasi dengan rencana proyek

### 5. Mendapatkan persetujuan dan komitmen


- Review dan persetujuan
- Komunikasi rencana

# Mengelola Keterlibatan Stakeholder(1)

Proses **mengelola keterlibatan stakeholder** adalah tahap penting dalam manajemen proyek yang melibatkan **interaksi aktif** dengan stakeholder untuk **memastikan** mereka **terlibat** dengan cara yang **mendukung tujuan** proyek. Proses ini mencakup komunikasi, pengelolaan ekspektasi, dan respons terhadap umpan balik.

## TUJUAN

- **Menjaga Komunikasi Efektif:** Memastikan bahwa komunikasi dengan stakeholder berjalan lancar dan sesuai dengan rencana komunikasi.
- **Mengelola Ekspektasi:** Menjaga agar ekspektasi stakeholder tetap realistis dan selaras dengan tujuan proyek.
- **Menanggapi Umpan Balik:** Mengelola umpan balik dari stakeholder dan menanggapi masalah atau kekhawatiran mereka secara tepat waktu.
- **Memelihara Dukungan:** Memastikan bahwa stakeholder tetap mendukung proyek sepanjang siklus hidupnya.



# Megelola Keterlibatan Stakeholder(2)

## Tools yang Digunakan

- 1. Komunikasi rutin
- 2. Project management tools
- 3. Sistem pengelolaan masalah
- 4. Teknik negosiasi

## Output

- 1. Laporan kinerja stakeholder
- 2. Rencana tindak lanjut

## Langkah-Langkah Mengelola Keterlibatan Stakeholder

### 1. Melaksanakan Rencana Komunikasi

- Implementasi rencana
- Laporan berkala

### 2. Mengelola ekspektasi stakeholder

- Penyesuaian ekspektasi
- Negosiasi

### 3. Menangani umpan balik dan masalah

- Pengumpulan umpan balik
- Analisa dan tindak lanjut
- Respon tepat waktu

### 4. Memelihara dukungan stakeholder


- Pembangunan hubungan
- Keterlibatan aktif

# Memantau Keterlibatan Stakeholder(1)

Proses **memantau keterlibatan stakeholder** adalah tahap penting dalam manajemen proyek yang **melibatkan pengawasan dan evaluasi efektivitas** strategi keterlibatan stakeholder. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua **rencana keterlibatan dilaksanakan** dengan baik dan untuk menyesuaikan pendekatan jika diperlukan.

## TUJUAN

- **Menilai Efektivitas Keterlibatan:** Memastikan bahwa strategi keterlibatan stakeholder yang telah direncanakan berfungsi dengan baik dan memenuhi tujuannya.
- **Mengidentifikasi Masalah dan Isu:** Menemukan dan mengatasi masalah atau isu yang muncul selama keterlibatan stakeholder.
- **Menyesuaikan Strategi:** Mengubah dan menyesuaikan strategi keterlibatan jika diperlukan untuk meningkatkan efektivitasnya.



# Memantau Keterlibatan Stakeholder(2)

## Tools yang Digunakan

- 1. Survei dan wawancara
- 2. Project management tools
- 3. Dashboard dan laporan
- 4. Sistem pengelolaan masalah

## Output

- 1. Laporan evaluasi
- 2. Rencana tindakan perbaikan

## Langkah-Langkah Memantau Keterlibatan Stakeholder

### 1. Mengumpulkan data dan informasi

- Pengumpulan umpan balik
- Monitoring aktivitas keterlibatan

### 2. Menilai efektivitas keterlibatan

- Evaluasi kinerja
- Analisis kesesuaian

### 3. Mengidentifikasi dan mengatasi masalah

- Deteksi masalah
- Pengembangan rencana tindakan

### 4. Melakukan penyesuaian pada strategi keterlibatan

- Revisi rencana
- Komunikasi perubahan

# Thanks!



Do you have any  
questions?

